

Presto Avanzado

➤ **Modalidad:** Distancia u On line

➤ **Duración:** 84 horas

➤ **Objetivos:**

Realizar una estimación rápida de los costes de una obra. Utilizar el predimensionador. Planificar la obra, calcular los tiempos y utilizar diagramas de barras. Realizar presupuestos de costes. Gestionar los recursos, contratos, proveedores... Calcular los costes reales de una obra. Controlar la facturación, los pedidos y las entregas. Realizar informes de resultados.

➤ **Contenidos:**

- Valoración inicial de una obra: Estimación rápida de los coste. Predimensionador (autopresto). Descripción formal del proyecto. Proceso. Introducción de datos.
- Planificación de la obra. Tiempos: Diagrama de barras Duración de las actividades. Creación de diagrama de barra. Ajustes de recursos y duración de las actividades. Precedencias. Antecedentes y sucesores. Creación y modificación de precedencias. Solapes entre actividades.
- Presupuesto de costes: Objetivo. Creación del presupuesto de costes. Descomposición diferente de objetivo y presupuesto. Planificación. Periodificación del objetivo.
- Compras: Contratos, subcontratas y recursos. Suministros de los contratos. Proveedores Comparación de ofertas y elecciones de proveedores Agenda.
- Cálculo de costes reales: Imputación y precio real de los suministros. Consumos. Cantidades ejecutadas. Existencias
- Control: Suministros facturados. Facturación parcial. Vencimientos. Pagos y cobros de vencimientos. Pedidos y entregas.
- Resultados finales: Informes y presentación de resultados. Nociones básicas de personalización de informes.

